

Proyecto Piloto, Abril a Diciembre 2015

Tarea	Duración	Línea de tiempo	Participantes
Fase 1-Selección de sitios	1 mes	Abril	El gobierno y FARC
Fase 2 – Estudio No Técnico (ENT)	3 semanas	Mayo	NPA, FARC, Daicma
Planeación de despliegue	2 semanas		NPA, Daicma
Fase 3 – Estudios Técnico, despeje y marcación (5 áreas)	5 meses	Junio a Noviembre	NPA, Bides (FARC, Gobierno Colombiano & comunidad local)
Fase 4 - Diálogo con las comunidades/educación en el riesgo	Abril a Diciembre		NPA/organización local/civil
Fase 5 - Verificación (Mine Detection Dogs)	5 meses	Julio a Diciembre	NPA (Daicma, FARC, comunidades locales)
Fase 6 – Entrega formal	4 meses	Agosto a Diciembre	NPA (Gobierno Colombiano y FARC)
Finalización de piloto (informe final) Desarrollar planes para el despeje futuro y actividades de desarrollo		31.12.15	NPA, Daicma, La Mesa de Negociación



Norwegian People's Aid

75
1939
2014

ENTREGADO A P

Selección de sitios- consideraciones clave

	Área peligrosa m ²			
	1000	3000	5000	10000
5	20			
10	10	30		
15	n.a.	20		
20	n.a.	n.a.	25	
40	n.a.	n.a.	n.a.	25

Duración

- En promedio, un desminador despeja 10 m² por día de trabajo. Debido a las distancias de seguridad (min. 25 m), la cantidad de desminadores que pueden trabajar en el mismo sitio al mismo tiempo es limitado

Criterios para el éxito en términos de la selección de los sitios (vs. línea de tiempo)

- Tamaño de zona peligrosa- no más de 5000 m² (idealmente 1000 m²)
- Acceso
- Infraestructura básica
- Seguridad y evacuación médica
- Topografía y vegetación (lluvia)



Fase de preparacion – Marzo y Abril 2015


Tarea	Comentarios	Responsable
Accreditacion/certificacion		Daicma
Desarrollo de plan operacional	Identificar a los interesados, clarificaion de roles and responsabilidades, desarrollo de organigrama, linea de tiempo comun, ponerse de acerdo sobre los hitos.(9/10 April)	NPA, FARC, Daicma
Acuerdo sobre los procedimientos operacionales	2 talleres tecnicos (12/13 April & 23/24 April)	NPA, FARC, Daicma, NPA, Bides
Acuerdo sobre la documentacion y reportacion	El progreso del piloto y datos operacionales	Mesa de negociacion y Daicma
Acuerdo sobre los recursos necesarios y financiamiento		Mesa de negociacion, Daicma, Bides, FARC y NPA
Seguro (incluyendo responsabilidad de terceros)		Daicma/Autoridades nacionales
Desarrollo de plan de comunicacion//estrategia de prensa		Mesa de negociacion
Plan de seguridad		Mesa de negociacion
Plan de evacuacion		Mesa de negociacion
Firmacion de acuerdo final quando lo demas esta acordado	1. Mayo	Mesa de negociacion y NPA

- Identificacion de participantes
- La presencia continua de personas en el equipo es esencial (continuidad del personal)
- Participacion de las dos partes es esencial para el exito del proyecto



Estructuras formales

Un miembro designado de cada parte de la mesa de negociacion, ademas, representacion de NPA. Reuniones regulares en la Habana.



Roles: Aprobar hitos claves, responder a violaciones de los protocolos, procedimientos, hacer cambios estrategicos a los planes. Responder a desafios de seguridad.

Cada interesado designa un miembro de alto nivel, director de programa de NPA, Director de Daicma, Representante de FARC, representante de Bides. Reuniones regulares en Bogota.



Roles: Recibir reportes semanales, aprueba los planes, proporciona el proyecto con el soporte necesario, asegura conformidad con los protocolos y planes. Evalua seguridad, y responde a desafios.

