

Línea de Tiempo con Hitos para el Proyecto Piloto – Abril a Diciembre 2015

Tarea	Duración	Línea de Tiempo Antioquia	Línea de Tiempo Meta	Participantes
Fase 1 – Selección del sitio				
Firmar MoU con Anexos	Hito	27 de Abril-6 de Mayo		FARC-EP, GOBIERNO NACIONAL, APN
Evaluación de Escritorio, reconocimiento del terreno/ (1día) preparación previa a Estudios No Técnicos	3 Semanas	Abril 20-Mayo 17	Junio 10 –Junio 25	APN & DACIMA
Fase 2 – Estudio No Técnico				APN, BIDES, FARC-EP, DAICMA
Desplazamiento a terreno	Hito	Mayo 18	Septiembre 7	EQUIPO- Estudio No Técnico. Acompañados por los Países garantes
Entrenamiento de equipo ENT (1-3) días, , entrevistas en terreno (3-5 días) Estudio No Técnico Finalizado	1 Semana Hito Finalización ENT	Mayo 20-Mayo 27	Septiembre 8-Septiembre 15	APN con colaboración e insumos de FARC-EP, DAICMA, BIDES. Países Garantes presentan finalización de ENT.
Evaluación de hallazgos del Estudio No Técnico, escribir reportes y planear para el desplazamiento de los Equipos Multi-Tareas.	1 Semana	Mayo 20-May 27	Septiembre 8– Septiembre 15	APN, BIDES, DAICMA
Grupo de Dirección y Grupo de Referencia aprueban el recorte del Estudio No Técnico y el plan de Despeje (task dossier)	Hito	Mayo 28-Mayo 30	Septiembre 17	La aprobación de Grupo de Referencia y Grupo de Dirección como una condición para iniciar Fase 3
Fase 3 – Estudio Técnico, Despeje y Marcación	2 Meses	Julio 1– Septiembre 1	Septiembre 23 . Noviembre 23	APN, BIDES (FARC-EP, DAICMA y comunidad local)
Despliegue sitio (8 semanas planeadas por sitio para Estudio Técnico, indagación, despeje y verificación)	Hito	Julio 1	Septiembre 23	APN, BIDES, FARC –EP y DAICMA
Terminación	Hito	Septiembre 1	Noviembre 23	APN, BIDES, FARC–EP y DAICMA
Fase 4 – Enlace Comunitario y Educación sobre el Riesgo de Minas	Mayo a Diciembre			APN (FARC-EP, BIDES, DAICMA)
Fase 5- Verificación y control de calidad con MDD (por sus siglas en ingles Mine Detection Dogs)		Julio 1– Septiembre 1	Septiembre 23- Noviembre 23	APN
Etapa 6 – Entrega Oficial	Hito	Septiembre 1	Noviembre 23	APN (GOBIERNO NACIONAL/FARC-EP) Países Garantes
Planeación para el Despeje futuro y actividades Post Despeje				FARC-EP, GOBIERNO NACIONAL (APN)
Reporte Final al Grupo de Referencia	Hito	Septiembre 14	Diciembre 7	APN
Cierre oficial de los 2 sitios seleccionados para el Proyecto Piloto 2015 (reportado)			15.12.15	FARC-EP, GOBIERNO NACIONAL, APN

ENTREGADOS POR G



Norwegian People's Aid

75
1939
2014