



El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio

EL PDET NO SE DETIENE

pdet

PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL





Revisión Estratégica

06 de agosto de 2020

Objetivos

1. Revisar los avances en la gestión misional y de apoyo en el **primer semestre 2020**.
2. Acordar principales hitos y ajustes que se requieren a la gestión para el **segundo semestre 2020**.
3. Presentar ajustes en la metodología de **seguimiento a la gestión**
4. Consolidar una propuesta de **rendición de cuentas territorializada** para el segundo semestre



Agenda - Jornada B

- | | | |
|-----------|--|-------------|
| 1 | Acceso - Presentación resultados esperados | 2:00 – 2:15 |
| 10 | Estrategia de Posicionamiento PDET | 2:15 – 3:00 |
| 11 | Taller repensando la rendición de cuentas | 3:00 – 4:30 |
| 12 | Ajustes metodología seguimiento a Planes | 4:30 – 5:00 |
| 13 | Compromisos | 5:00 – 5:15 |

Cierre

5:15



APERTURA

Presentación Resultados Esperados

The background of the slide is a vibrant sunset or sunrise. The sky is filled with horizontal bands of orange, yellow, and light blue. In the foreground, the dark silhouette of a plant branch with several leaves and buds is visible on the left side. The overall mood is warm and hopeful.

**Objetivo 4.6 Implementar un plan
estratégico pedagógico, de
divulgación y posicionamiento**



#EIPDETesDeTodos



PLAN ESTRATÉGICO DE POSICIONAMIENTO

Transversal

OBJETIVOS DE POSICIONAMIENTO

- * Generar sentido de pertenencia - comunitaria y social de los PDET
- * La apropiación y defensa de los PDET por parte de los actores de interés.
- * Estimular la inversión en los PDET – Apoyo a las áreas misionales a partir del relato.



#EIPDETesDeTodos



ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO DEL EMBLEMA

Revisión estratégica julio 2020

Marketing Experiencial

Sensibilización
Apropiación
Compromiso



SENTIDOS
Implantación Emblema



PENSAMIENTOS
Relato - Storytelling



EMOCIONES
Eventos Virtuales - Activaciones

ESTILO DE VIDA
Vivencias - Participación



CREATIVIDAD
Estrategias



RELACIONES
PR

ETAPAS

PASOS

PUNTOS DE CONTACTO

1. Qué hacemos
2. Para qué lo hacemos

Conciencia
Pedagogía

1. Divulgación
2. Que encuentren información

Gestión de Prensa
Redes + Mensajes SMS
Web – Especia

Consideración
Sensibilización

1. Promoción Relato
2. Que lean o sigan la información

Micrositios PDET – Conexión, cercanía
Enlaces múltiples – integración mensaje
Página de Registro – BD interés

Compra
Comprensión

1. Alianzas y estrategias
2. Que se interesen, registren y reciban información

Ministerios – acceso a todo el sistema nacional
CPEC – Gremios - estrategias personalizadas
Webinars – Inducción (corregidores, maestros, rectores)

Utilización
Apropiación

1. Estrategias directas
2. Que crean en los PDET y replica el mensaje

Cobranding, relato segmentado y dirigido (cuento)
Experiencia – BTL, activaciones (Celebración aniversario)
Símbología – bandera y jingle elemento integrador
Uso de piezas en múltiples escenarios

Lealtad
Defensa

1. Mantenimiento
2. Apoya, defiende y promueve los PDET

Gestión para Contenidos de validadores
Gestión para Eventos validadores
Apropiación de símbolos y piezas (La Tienda – diseñadores)



AVANCES POSICIONAMIENTO PDET

Herramientas para la Implantación
del Emblema y la Masificación del
Relato



1. GUÍA DE USO

- Guía con cobranding entes territoriales, entidades nacionales, cooperantes, contratistas o en convenio, operadores de recursos internacionales



2. HERRAMIENTAS VINCULANTES

- Contratos Obras PDET incluyen presupuesto valla
- Capacitación nuevos contratistas Obras PDET
- Ocad Paz – Res. uso emblema en obras
- Uso de logo por parte de contratistas o convenios







3. PIEZAS PERSONALIZABLES

- Diseño de piezas especiales o multiusos y dispersión de las mismas
- Creación de herramientas apropiables





RELACIONES PÚBLICAS

- Gestiones directas con entidades – invitación alcaldes 
- Propuestas para gremios u organizaciones – Apoyo Privados CPEC 
- Direccionamiento del POP 
- Oferta de piezas apropiables 





CONTENIDOS

- Identificación de palabras clave 
- Revisión publicaciones 
- Seguimiento contrapartes 
- Identificación momentos, temas y palabras negativas 



EVENTOS

- Espacios para intervención en eventos propios 
- Propuesta Celebraremos nuestro PDET 



PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

01

PR con entidades
Nacionales – Sectorialistas
– 4 sem Jul – 1 sem Sept,
locales, gremios y grupos

02

PR privados: CPEC –
gremios y grupos
empresariales

03

Participación Institucionales e
Invitación alcaldes
Espacios encuentros locales
(entrenamiento voceros) 3^a
Sem Sept - Oct

CARTILLA PDET PARA COLOREAR APROPIADA: ART, DNP,
Mindeportes, SAC, Semana Rural y Fedecafé

BANNER - LINK A ESPECIAL PDET: DNP, MEN, SAC. Próximos
Minjusticia y MADR


VALLAS: MEN - FFIE, Mindeporte , DNP - OCADPaz

EMBAJADORES: Mindeportes y Fedecafé



SINERGIAS:

OTROS: Uniformes

- Banner Link Especial PDET -



- Banner Link Especial PDET -



ENTIDADES LOCALES




#EIPDETesDeTodos



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL TARRA NORTE DE SANTANDER	CÓDIGO: AGD-SGG-005
		VERSIÓN: 2
COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS		Fecha: Enero 7 de 2020
OFICINA: ENLACE DE VÍCTIMAS	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL	Página 1 de 2

Cuento para colorear



- Uniformes -



pet
PROGRAMAS
DE DESARROLLO
CON
ENFOQUE TERRITORIAL


- Embajadores -



- Vallas de Obra -


35% 65%


12% 15%

 El futuro es de todos Gobierno de Calicut

Proyecto

Inversión:
Vereda:
Municipio:
Beneficiarios:



12%  20%



ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RIOBLANCO
CONTRATISTA: SAMANIT - CONSTRUCCIONES SAS
OBJETO: "CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO VEREDA LA LLANETA MUNICIPIO DE RIOBLANCO"

VALOR DEL CONTRATO: \$347.687.039,00
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 45 DÍAS

CALLE 1a # 1 - 78 BARRIO LAS BRISAS - RIOBLANCO - TOLIMA
TELEFONOS: 3158944450 - E-MAIL: samanit.sasa@gmail.com

 SAMANIT CONSTRUCCIONES SAS NIT: 900638630-4



Estrategias Minjusticia



CAJA DE HERRAMIENTAS

- Emblema en las Guías Ciudadanas
- Participación en la estrategia comunicativa

CASAS DE JUSTICIA

- En 29 municipios.
- Divulgación del relato - Qué es un municipio, qué beneficios trae el PDET para la comunidad

CENTROS DE CONVIVENCIA CIUDADANA

Espacio para divulgar el Pilar 8 de los PDET en la Cátedra de Convivencia ciudadana

CORREGIDORES

Espacio información del PDET en Lo que debe saber un Corregidor
Link al PATR de su subregion PDET.

AULA VIRTUAL

Módulo sobre los PDET con link al modulo de inducción de los PDET



Estrategias MADR



Estrategias MINCIT



COMPRALO NUESTRO POR COLOMBIA

- Espacio para incluir en esta página para productos o productores de territorios PDET.



ARTESANÍAS DE COLOMBIA

- Espacio para artesanos PDET en Encuentro de Saberes Ancestrales
- Laboratorios de innovación para municipios PDET
- Espacio en Expoartesanías para los PDET
- Convocatoria Maestros Artesanos – Bajo Cauca, Pacífico y Frontera y Chocó
- Investigación - Memorias del Oficio – étnicos
- Sello de Calidad – Hecho a mano



PROCOLOMBIA

- Creación de Sello PDET - Marca País para productos PDET (chocolate, café)

FONTUR




- Espacio para contar qué es el PDET en Talleres de presentación de proyectos, Mesas de Turismo, capacitación Guías turísticos.
- Ruta virtual de turismo a municipios PDET (Caño Cristales, avistamiento de aves Tumaco, PNN).

MINCIT



Estrategias Propias



PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA

- La publicación del Cuento de mi PDET – cartilla de lectura para colegios oficiales de Municipios PDET.



ADELANTE MAESTROS

- Espacio para socializar los PDET con los maestros o rectores de cada territorio – Eventos virtuales por territorio, link a programa de inducción PDET.



El futuro es de todos

Gobierno de Colombia

- La Tienda – Merchandising -



L
a
T
e
s
u
n
t
e
r
r
i
t
o
r
i
o



PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL



- Merchandising Local -





Taller Preparatorio

**Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas 2020**

Equipo Líder de Rendición de Cuentas

DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN DEL TERRITORIO

- Maria Oliva Lizarazo Beltrán
- Maria Catalina Martínez Granada

DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

- Ana Maria Cortes Villa

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

- Luz Mery Duarte

OFICINA COMUNICACIONES

- Alicia Vargas Moreno

GIT DE SERVICIO AL CIUDADANO

- Oscar Alberto Porras Murcia

OFICINA DE PLANEACIÓN

- Ángela Maria Aristizabal López
- Mary Luz Arango Arango Arango

Contextualización y objetivos

Contextualización

- “La participación activa de las comunidades - hombres y mujeres - en conjunto con las autoridades de las entidades territoriales, es la base de los PDET”.
- La firma de los PATR, resultado de un amplio ejercicio de planeación participativa, generó lazos de confianza entre la ART y las comunidades que se deben preservar.
- Entregar información pertinente y útil a la ciudadanía, referida a los avances del PDET, es clave para fortalecer los lazos de confianza y comunicación con la Agencia.
- Las restricciones derivadas del Covid 19 demandan innovaciones en las estrategias de comunicación con la ciudadanía, con el fin de llegar con información oportuna a los territorios PDET más aislados.
- La información es un bien público y al estar disponible para todos/as, se convierte en un elemento de equidad, de inclusión y de transparencia en la gestión pública.

Objetivos del Taller

1. Identificar aliados, instrumentos y herramientas que permitan comunicar a la ciudadanía de los Municipios PDET las gestiones y avances realizadas por la ART para avanzar en la implementación de los PDET.
2. Establecer acuerdos para generar nuevas dinámicas de trabajo para la preparación, realización y evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020 en el marco de las restricciones derivadas del Covid 19.
3. Encontrar en la emergencia oportunidades para fortalecer los canales de comunicación y acceso a información de la ciudadanía PDET.

Metodología y Desarrollo del Taller



CONCÉNTRESE

PREGUNTA

1

PREGUNTA

2

PREGUNTA

3

PREGUNTA

4

PREGUNTA

5

PREGUNTA

6

PREGUNTA

7

PREGUNTA

8

PREGUNTA

9

PREGUNTA

10

PREGUNTA

11

PREGUNTA

12

PREGUNTA

13

PREGUNTA

14

PREGUNTA

15

PREGUNTA

16



El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio

CONCÉNTRESE

Considerando las **restricciones derivadas del COVID - 19** para realizar de forma presencial la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2020 de la ART.

¿Qué **estrategias y medios alternativos** podría implementar la entidad para realizar la audiencia en el presente año?



El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio

CONCÉNTRESE

¿Considera importante realizar la sesión de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la ART en cada una de las Subregiones?

Por favor justifique su respuesta.



El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio

CONCÉNTRESE

¿Cuál es el grupo de interés al cual cree que en su subregión se debería enfocar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas?



El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio

CONCÉNTRESE

¿Cuál cree que es el canal más idóneo que se debe utilizar en su Subregión para transmitir la Audiencia Pública de Rendición de cuentas?



El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio

CONCÉNTRESE

¿Qué entidades pueden apoyar la realización de la Rendición de Cuentas en su Subregión?



El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio

CONCÉNTRESE

¿Qué temas se deben resaltar en la Rendición de Cuentas, de acuerdo con su grupo de interés, para informar las gestiones de la entidad y avances en la implementación del PDET?



El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio

CONCÉNTRESE

¿Qué recursos necesitaría para llevar a cabo la Rendición de Cuentas?



El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio

CONCÉNTRESE

¿Qué estrategia emplearía para recibir preguntas de la ciudadanía respecto a la labor de la Agencia de Renovación del Territorio y dar respuesta a estas en el marco de la audiencia Pública de Rendición de Cuentas?



El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio

CONCÉNTRESE

¿Cuánto tiempo estima que debe durar la Audiencia de Rendición de Cuentas en su Subregión?



El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio

CONCÉNTRESE

¿Qué metodología podría aplicar la regional para evaluar los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas?

Ruta metodológica para la Rendición de Cuentas



RENDICIÓN DE CUENTAS



El futuro
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio



Proceso permanente para informar, explicar, escuchar y dialogar con los grupos de valor con el propósito de mejorar la gestión pública.

Durante la Rendición de Cuentas difundir la información:

1. Introducción del espacio
2. Metas y logros
3. Enfoque DDHH
4. Respuesta a la ciudadanía



Diálogo

Se escucha y se intercambian opiniones entre la entidad y los grupos de valor

Convocar a la ciudadanía a la Rendición de Cuentas

Responder preguntas pendientes que no se trataron en la Rendición de Cuentas

Publicar y difundir cronograma con las fechas para la Rendición de Cuentas

Publicar soportes de la realización de la Rendición de Cuentas

Diseñar encuesta, publicarla y promocionala en los canales oficiales de la entidad.

Preparar los contenidos de la Rendición de Cuentas teniendo como insumo base las respuestas de la encuesta

Evaluación a los actores presentes sobre la percepción de la Rendición de Cuentas

Elaborar Tablero de Control de los compromisos adquiridos en la Rendición de Cuentas

Evaluar y verificar, por parte de la Oficina de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas.



Información

Para compartir y transmitir datos, con el fin de que la ciudadanía reciba, procese, comprenda, analice, evalúe, reaccione y formule sus propuestas.



Responsabilidad

Analizar el resultado de la Rendición de Cuentas y definir las acciones de mejora a que haya lugar.



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

Conclusiones y compromisos

Y ahora que sigue?

- Formular la estrategia de Rendición de Cuentas 2020.
- Cada Coordinación Regional con el apoyo del Equipo Líder de Rendición de Cuentas definirá el cronograma para realización de la Rendición de cuentas en cada territorial, de acuerdo con los pasos definidos en la ruta metodológica.
- El Equipo de Rendición de Cuentas realizará reuniones periódicas para apoyar y realizar seguimiento a las acciones definidas para la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas.



PLANEACION INSTITUCIONAL

#EIPDETesDeTodos

ALINEACION PLANEACIÓN

Planeación Estratégica: Aquellos asociados a la Planeación Estratégica que los lineamientos internos en ejercicio de las acciones de la entidad. Estos incluyen la alineación de:

- Plan Nacional de Desarrollo
- Plan Estratégico Sectorial
- Plan Estratégico Institucional
- Plan de Acción Institucional
- Proyectos de Inversión
- Plan Anual de Adquisiciones de Bienes o Servicios

Todos responden al proceso de direccionamiento estratégico y ahora pretenden dar cuenta de las retos de la prospectiva que plantea la hoja de ruta

Balance del Cumplimiento Misión Institucional otorgada por ley, por medio de la verificación de cumplimiento por entidad de la Misión y Visión, Objetivos Misionales, Valores y Estrategias



PLAN INSTITUCIONAL 2020






OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	LINEA ESTRATEGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADORES	META 2020	ACTIVIDADES	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	RESPONSABLE	Derechos humanos y Objetivos de Desarrollo Sostenible Asociados actividades y metas		TRANSVERSAL			
									Objetivos Desarrollo Sostenible ODS	Derechos Humanos(DDHH)	ODS	Derechos Humanos		
4.1 Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural	ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION	Estructuración de Proyectos	Proyectos de infraestructura rural estructurados (con recursos ART)	85	Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas a los contratos de consultoria para la estructuración de proyectos	2/01/2020	31/12/2020	Subdirector de Proyectos de Infraestructura Rural						
			Perfiles de proyectos elaborados (Plan Maestro - Proyectos Productivos)	48										
			Proyectos de reactivación económica, productivos y ambiental estructurados (recursos ART)	44	Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas a los contratos de consultoria para la estructuración de proyectos	2/01/2020	31/07/2020	Subdirectores de Proyectos Productivos, Subdirector Proyectos de Reactivación Económica y Subdirector Proyectos de Ambientales y Forestales						
		Obras PDET	Obras de Infraestructura comunitaria ejecutadas en municipios PDET Fase 2 y Fase 3**	420	Realizar seguimiento a la ejecución de obras PDET fase 2 y fase 3	2/01/2020	31/12/2020	Subdirector Proyectos de Infraestructura Rural						
			Obras de Infraestructura comunitaria contratadas en municipios PDET Fase 4.	900										
		Proyectos Integradores	Proyectos Integradores Pequeños en ejecución (FCP)	17										
			Proyectos Integradores pequeños en ejecución (con recursos ART)	5	Llevar a cabo el tramite de aprobación de vigencia futura, el proceso precontractual, proceso contractual, la adjudicación y ejecución del contrato	20/05/2020	31/12/2021	Subdirector de Proyectos de Infraestructura Rural, subdirector de Proyectos Productivos, Subdirector Proyectos de Reactivación Económica y Subdirector Proyectos de Ambientales y Forestales						
		Gastos operativos Dirección de Estructuración de Proyectos												

4. DERECHOS Económicos, sociales y ambientales

PLAN INSTITUCIONAL 2020



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	LINEA ESTRATEGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADORES	META 2020	ACTIVIDADES	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	RESPONSABLE	Derechos humanos y Objetivos de Desarrollo Sostenible Asociados actividades y metas		TRANSVERSAL	
									Objetivos Desarrollo Sostenible ODS	Derechos Humanos (DDHH)	ODS	Derechos Humanos
4.2 Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional.	ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION	Financiación de Proyectos	Banco de Proyectos fortalecido	1	Actualización y operación del Banco del Proyectos de la Agencia	01- 15-2020	31/12/2020	Subdirección de Calificación y Financiamiento	  			
					Actualización del manual operativo del Banco de Proyectos ART	01- 15-2020	31/12/2020	Subdirección de Calificación y Financiamiento				
			Proyectos Cofinanciados	7	Generar documento de criterios de asignación y distribución para la financiación y cofinanciación de proyectos de la ART	01- 15-2020	marzo-31 -2020	Subdirección de Calificación y Financiamiento				
					Aprobación de proyectos a financiar y cofinanciar	abril-01-2020	mayo-31 -2020	Subdirección de Calificación y Financiamiento				
			Recursos aprobados OCAD - PAZ	\$1,0 Billón	Movilización de recursos para la aprobación de proyectos alineados a PDET presentados al OCAD	enero-01-2020	diciembre-31-2020	Subdirección de Calificación y Financiamiento				
			Recursos del cupo Confis asignado a proyectos de obras por impuestos.	\$250.000 millones	Aprobación de solicitudes para ejección proyectos en el mecanismo de obras por impuesto	enero-01-2020	diciembre-30-2020	Subdirección de Calificación y Financiamiento				
4.3 Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET.	ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION	Estudios y documentos de análisis	Estudios y documentos de análisis elaborados	4	Consolidar el repositorio de información	marzo-01-2020	sep-30-2020	Seguimiento y evaluación				
					Desarrollar Modelos para el Análisis de Datos	enero-15-2020	diciembre- 31-2020					
					Diseño e implementación de la Estrategia de Gestión del Conocimiento	marzo-01-2020	diciembre- 27-2021					
					Elaborar y difundir documentos de análisis sobre temáticas PDET	enero-29-2020	diciembre- 27-2020					
		Informes de seguimiento a la implementación	Informes de seguimiento a la implementación elaborados	2	Realizar la medición de la Batería de Indicadores	1/02/2020	30/11/2020	Seguimiento y evaluación				
					Elaborar y difundir los Informes de Seguimiento a la Implementación PDET	1/02/2020	30/12/2020					
Evaluación a temáticas PDET	Evaluaciones realizadas	1	Diseñar la cadena de valor de la evaluación a realizar	1/02/2020	31/07/2020	Seguimiento y evaluación						
			Generar el documento de resultados preliminares	1/08/2020	31/12/2020							
Gastos operativos Dirección de Ejecución y Evaluación												



PLAN INSTITUCIONAL 2020



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	LINEA ESTRATEGICA	PRODUCTO ESTRATEGICO	INDICADORES	META 2020	ACTIVIDADES	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACION	RESPONSABLE	Derechos humanos y Objetivos de Desarrollo Sostenible Asociados actividades y metas		TRANSVERSAL	
									Objetivos Desarrollo Sostenible ODS	Derechos Humanos (DDHH)	ODS	Derechos Humanos
4.4 Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, públicas, privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas.	ARTICULACION NACION-TERRITORIO	Central de información	Puesta en marcha Central de informació	1								8 - Construcción de PAZ
		Hoja Ruta Unica	Implementación Hoja de Ruta	15	Implementación del modelo metodológico de Hoja de Ruta en 15 subregiones PDET	1/04/2020	31/12/2020					
		Iniciativas Gestionadas	Iniciativas gestionadas PATR	4061	1. Gestionar con las entidades públicas, privadas, de cooperación, entre otros/as del nivel nacional, recursos e insumos que permitan desarrollar las iniciativas identificadas en los 16 PATR. 2. Realizar sesiones institucionales donde participen entidades del nivel nacional y territorial en las 16 subregiones PDET con el fin de coordinar acciones en territorio para contribuir a la gestión de 4.061 iniciativas PDET	15/01/2020	31/12/2020	Dirección de intervención				
Fortalecimiento Institucional		Municipios Fortalecidos	170	1. Asesorar y acompañar al proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial para su alineación con los PDET. 2. Brindar asistencia técnica y acompañamiento a a los 170 municipios para generar capacidades locales para implementar los PDET 3. Diseñar un plan de trabajo para dar lineamiento a los municipios PDET para la actualización de instrumentos de ordenamiento territorial. 4. Realizar el seguimiento de la implementación de la estrategia de fortalecimiento de capacidades institucionales PDET	1/01/2020	21/08/2020	Dirección de intervención		2. Derecho a la participación política y civil			
Fortalecimiento Organizacional		Municipios con Organizaciones Fortalecidas	60	1. Implementar la estrategia Yo me subo a mi PDET en 5 subregiones PDET 2. Implementar la estrategias de fortalecimiento de capacidades de los actores locales para el desarrollo y ejecución de proyectos enfocados a la provisión y sostenibilidad de bienes básicos rurales y otro tipo de acciones donde las comunidades aporten al cumplimiento de iniciativas PDET 3. Realizar 10 eventos de intercambio de experiencias exitosas de organizaciones comunitarias.	1/01/2020	21/08/2020	Dirección de intervención		1. Educación y Cultura			
Mercanismo especial de consulta		Protocolo Mecanismo Especial de Consulta.	12	Concertar el Mecanismo Especial de Consulta MEC con las autoridades étnicas territoriales en 15 Subregiones PDET	1/01/2020	31/12/2020	Dirección de intervención		6. Derecho a la igualdad y no discriminación			
Socialización e Incidencia PDET a nivel regional y municipal		Municipios con Acompañamiento de Grupos Motor	170	1. Realizar reuniones entre delegados PDET y entidades territoriales para incidencia en planes de desarrollo. 2. Realización de encuentros municipales de socialización con los delegados PDET.	1/01/2020	31/12/2020	Dirección de intervención					
4.6 Implementar un plan estratégico pedagógico, de divulgación y posicionamiento		Plan estrategico de Posicionamiento	Implementacion Plan estratégico de posicionamiento	1	Desarrollar la estrategia de pocsionamiento de redes territoriales.	1/01/2020	31/12/2020	Comunicaciones				

MODIFICACIONES AL PLAN INSTITUCIONAL 2020



1.
Estructuración,
Ejecución y
Cofinanciación



2.
Articulación
Nación –
Territorio



3.
Apoyo
transversal



4.
Sustitución de
cultivos ilícitos

↓ 4 metas
↑ 1 meta

↓ 1 meta
↑ 1 meta

→ 7 solicitudes de ajuste



MODIFICACIONES AL PLAN INSTITUCIONAL 2020

Productos Estratégicos	Indicadores	Meta	Ajuste	Justificación
Estructuración de proyectos	Estructuración de Proyectos de Infraestructura	91	↓ 85	Afectación en las visitas a proyectos lo que ha provocado aumento en el tiempo de estudios y diseños.
	Estructuración de Proyectos de Reactivación	44		
	Líneas productivas estructuradas PME	64	↓ 48	Retrasos en los talleres de validación con grupos motor y organizaciones productoras.
Obras PDET	Obras de Infraestructura ejecutadas Fases II y III	500	↓ 420	Suspensión de contratos por emergencia sanitaria y casos de orden público. Priorizadas obras nivel 1 y 2
	Contratación de Obras de Infraestructura Fase IV	900		
Proyectos Integradores	Ejecución FCP	17		
	Ejecución ART	4	↑ 5	

IMPACTAN LA GESTIÓN DE LAS REGIONALES



MODIFICACIONES AL PLAN INSTITUCIONAL 2020

Productos Estratégicos	Indicadores	Meta	Ajuste	Justificación
Financiación de proyectos	Banco de Proyectos	1		
	Proyectos Cofinanciados	7		
	Proyectos Cofinanciados con el FCP	50		
	Recursos Aprobados OCAD-PAZ	1.5 Billones	↓ 1.0 billón	Entes territoriales decidieron no aportar recursos, proyectados en \$500 mil millones. La única fuente de financiación es Asignación Paz
	Recursos Cupo Confis para Proyectos Obras por Impuestos	\$ 250 Mil Millones		
Estudios y documentos de análisis	Estudios y documentos Elaborados	→	4	
Informes de seguimiento a la implementación	Informes de Seguimiento Elaborados	→	2	
Evaluación a temáticas PDET	Evaluaciones realizadas	→	1	

IMPACTA LA GESTIÓN DE LAS REGIONALES



PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL

MODIFICACIONES AL PLAN INSTITUCIONAL 2020

Productos Estratégicos	Indicadores	Meta	Ajuste	Justificación
Central de información	Puesta en marcha Central de Información	→ 1		
Hoja de ruta única	Implementación Hoja de Ruta	→ 15		
Iniciativas gestionadas Fortalecimiento institucional Fortalecimiento organizacional Mecanismo especial de consulta	Iniciativas Gestionadas PATR - indicador PND	→ 4.061		
	Municipios Fortalecidos	→ 170		Se aumentó la meta por la colocación de nuevos recursos por parte del PNUD, para financiar dos subregiones adicionales, mediante la estrategia "Yo me Subo a mi PDET"
	Municipios con Organizaciones Fortalecidas	→ 42	↑ 60	
	Protocolo Mecanismo Especial de Consulta	→ 15	↓ 12	Las comunidades étnicas de 3 Subregiones se mantienen en confinamiento (Catatumbo, Alto Patía y Macarena-Guaviare).
Socialización e incidencia PDET	Municipios con Acompañamiento de Grupos Motor	→ 170		
Plan estratégico de posicionamiento	Plan estratégico formulado e implementado	→ 1		

IMPACTA LA GESTIÓN DE LAS REGIONALES





#EIPDETesDeTodos



Plan de Acción Vs Plan de Trabajo


Aclaraciones

¿Qué es el Plan de Acción?

Con base en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado cada uno de los organismos públicos de todo orden a los que se aplica . Art. 26 Ley 152 “Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”, preparará su correspondiente plan de acción.

Plan de Acción: es el instrumento mediante el cual las dependencias programan y realizan seguimiento en una vigencia a las estrategias, actividades e indicadores asociados a un objetivo institucional para el cumplimiento de los resultados previstos.

Alineación de la Planeación



¿Por qué es importante el Plan de Acción?

- Es un **instrumento de gerencia pública** para la programación anual de las metas institucionales
- Permite a cada dependencia **orientar su accionar** de acuerdo con los compromisos establecidos
- **Articula las acciones** con los lineamientos del PND, las políticas sectoriales, el marco estratégico institucional, los programas, los proyectos y las funciones de Prosperidad Social.
- **Identifica** productos, actividades y metas que se realizarán en la vigencia con sus correspondientes **indicadores**
- Cuenta con **seguimiento mensual** que permite conocer el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para la determinación e implementación de acciones.

El Plan de Acción en el marco de la evaluación de desempeño:

El Plan de Acción es un insumo para el componente de Evaluación de gestión por áreas o dependencias de la evaluación de desempeño:

- ❑ **1.5. Evaluación de gestión por áreas o dependencias:** Es aquella que realiza anualmente el jefe de la Oficina de Control Interno, por medio de la cual verifica el cumplimiento de las metas institucionales por parte de las dependencias.
- ❑ Se define como fuente objetiva de información respecto al cumplimiento de las metas establecidas y es suministrada a los responsables de la evaluación (...) constituyéndose en parte de a evaluación definitiva del empleado.

Para que sirve el PA

- **Organizar y programar las actividades** que deben realizar las distintas dependencias de la entidad en el desarrollo de los proyectos de los cuales son responsables, en cumplimiento de los objetivos institucionales.
- **Programar la asignación de recursos** (económicos, físicos, humanos, organizacionales, entre otros) para cada dependencia, de acuerdo con la disponibilidad de los mismos y las metas de pagos fijadas para la vigencia.
- **Hacer seguimiento a la operación y gestión** de cada dependencia, conforme a los recursos asignados y al cronograma propuesto.



Tips Planes de Acción

El Plan de Acción No es un lista de tareas, ni las desagregación de funciones, es la lista de actividades estratégicas de la vigencia

El Plan de Acción No es solo una responsabilidad del Coordinador es responsabilidad del equipo



#EIPDETesDeTodos



PLANES DE ACCION

Como se ha desarrollado el
ejercicio de ajuste

CONTEXTO AJUSTES PLANES DE ACCIÓN

¿Por qué ajustamos los PA de las Regionales?

- Ausencia de criterios de medición estandarizados que den cuenta de la gestión directa de las regionales.
- No se definen hitos de ejecución articulados con un cronograma a lo largo del año que permita identificar si la ejecución va en los tiempos o retrasadas que permita la generación de alertas. Esto ha conllevado a que el avance sea auto reportado y no permita la comparabilidad entre Regionales.
- El reporte de las Regionales no coincide con el avance consolidado reportado por las Misionales. Diferencias en la interpretación de un mismo indicador.
- Deficiencias en el reporte: autoreporte, redacción, interpretación de los indicadores.



CONTEXTO AJUSTES PLANES DE ACCIÓN

- De los indicadores no hay documentado el respectivo análisis de causa, por lo que es necesario concientizar al personal responsable sobre la importancia de esta situación (autocontrol).
- Se esta realizando el ajuste de planes de acción con relaciona las alertas y recomendaciones presentadas por indicador.
- Todas las dependencias deben mejorar los tiempos y calidad de reporte en materia de contenido.
- El seguimiento de indicadores debe ser herramienta de control para la toma de decisiones de acciones preventivas, correctivas y/o de mejora.
- Gestionar la capacitación de los funcionarios que realizan la actividad de reporte de información



CONTEXTO AJUSTES PLANES DE ACCIÓN

En los meses de junio a julio se realizó:

- Revisión del esquema de formulación – [Ajuste de formato](#)
- Lineamientos para las direcciones misionales para incluir cronología y criterios de medición
- Análisis la información de Regionales en relación a las direcciones misionales (articulación Nación-Territorio)
- Realización de reuniones periódicas de acompañamiento a nivel regional y misional, para la armonización de planes
- Estandarización de criterios en los planes de acción diferenciación de acción tácticas y de gestión.
- Agendó reuniones con las misionales para validar criterios de reporte de las regionales
- Elaboración de propuesta de PA
- Retroalimentación y mesas de trabajo con las Regionales [En desarrollo.](#)
- Concertación propuesta definitiva PA Regionales [En desarrollo.](#)



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

AJUSTES PLANES DE ACCIÓN

- Diferencia Nivel Táctico-Indicadores y el Nivel de Gestión-Actividades
- Se unifican los Indicadores (trabajo conjunto Direcciones Misionales)
- Se unifican las Actividades (trabajo conjunto Direcciones Misionales)
- Se Formula el Plan de tal forma que las Regionales solo seleccionen e incluyan las cifras que les aplican Regional
- Se establecen Ponderaciones de Meta agrupadas por dirección misional, a cada una se da un Peso del 33%
- Establecimiento de frecuencias de medición variadas (mensual, trimestral, semestral y acumulado)
- Se realizará retroalimentación del reporte mensual
- Se publicará una alerta trimestral desde OP
- El ajuste más relevante es la Inclusión de las columnas de:

- ✓ **Criterios de medición(hitos):** Términos en los cuales debe ser evaluado el resultado hasta alcanzar la meta, indicando claramente la periodicidad en la que se van a reportar los resultados obtenidos (Resultados Parciales).
- ✓ **Ponderación:** registra el peso del indicador/actividad dentro del total de los indicadores/actividades del PA, la suma de las ponderaciones de estos indicadores debe ser igual a 1. Este es un dato importante para el seguimiento, puesto que hace parte del cálculo del porcentaje de avance físico total del proyecto.

AJUSTES PLANES DE ACCIÓN

Indicadores	Meta	
Iniciativas Gestionadas PATR	4061	** PND
Proyectos integradores PGN -ART	5	
Municipios con organizaciones fortalecidas	60	
Implementación Hoja de Ruta	15	
OCAD PAZ <i>Proyectos aprobados y con suscripción de convenios</i>	250.500 millones	
Estructuración de proyectos de infraestructura rural (recursos ART)	85	
Líneas Productivas estructuradas PME	48	

Impactan directamente
la gestión de las
Regionales



AJUSTES PLANES DE ACCIÓN

Metodología



AJUSTES PLANES DE ACCIÓN

Ejercicio en Desarrollo



Dirección Misional	Ponderación de Meta	Indicadores	Actividades
DIT	33,4%	3	7
DEJEV	33,3%	2	4
DEP	33,3%	3	9
Totales	100%	8	20

Se establecen **Ponderaciones de Meta** agrupadas por dirección misional, a cada una se da un Peso del 33% la distribución interna se debe revisar la hoja de ponderaciones HdR, DEP y DIT, así:

- La DEJEV todas las regionales tiene la misma distribución interna
- La DIT *No* todas las regionales tienen meta asociada al Indicador de municipios fortalecidos, por lo que se presenta un hoja *Ponderación DIT* para que seleccionen la de su preferencia.
- La DEP *No* todas las regionales tienen las mismas metas, por lo que se presenta un hoja *Ponderación DEP* para que seleccionen la de su preferencia.

The background of the image is a vibrant sunset or sunrise. The sky is filled with horizontal bands of orange, yellow, and light blue, with some wispy clouds. In the foreground, the dark silhouette of a plant with several leaves and a small flower is visible on the left side. The overall mood is serene and contemplative.

ESPACIO DE REVISIÓN POR PARTE DE LAS REGIONALES

Cruzando la Mirada
Regional

Recomendación y observaciones de las Regionales

Gestión de Oferta

- Reflejar la gestión de iniciativas en los indicadores y actividades del Plan, solo se ven las validadas y estas están a cargo del nivel nacional
- Organizar por pilar.
- Reflejar la actividad de iniciativas PNUD ART, Zonas futuro
- Reflejar el Click PDET y estrategia privados por donde se gestionan iniciativas también
- Liderar mesas de coordinación económica

DEJEV

- OCAD PAZ – solo se ve meta de asignación de recursos y el acompañamiento y el cargue de información que hacemos en los sistemas
- OBRAS POR IMPUESTO - solo se ve meta de asignación de recursos y el acompañamiento y el cargue de información que hacemos en los sistemas

Estructuración de proyectos

- Revisar el tema de OBRAS PDET acciones de las regionales
- Se ha trabajado durante 6 meses el tema de meta Group como se refleja
- Acciones relacionadas con los Proyectos integradores

Recomendación y observaciones de las Regionales

Espacio de validación de
soportes de PA

Lineamientos desde las
Misionales para la organización
de soportes

Organización de soportes
exclusivos de las misione

Organizar mejor los soportes

Disminuir las horas de revisión

Aumentar la calidad de los
soportes

Pasos siguientes

En Agosto:

- Retroalimentación y mesas de trabajo con las Regionales [En desarrollo](#).
- Concertación propuesta definitiva PA Regionales [En desarrollo](#).
- Reporte de Julio de 2020 en nuevo formato
- Acta de Ajustes PA de todas las regionales
- Ejercicio de revisión de OP

The image features a vibrant sunset or sunrise sky with horizontal bands of orange, yellow, and light blue. In the foreground, the dark silhouette of a plant branch with several leaves and buds extends from the left side. The text 'COMPROMISOS DE LA JORNADA' is centered in the upper right quadrant in a bold, white, sans-serif font.

COMPROMISOS DE LA JORNADA

#EIPDETesDeTodos



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia



#EIPDETesDeTodos

www.renovacionterritorio.gov.co



@renovacionterritoriocol



@renovacionCo



@renovacion.territorio



/RenovacionTerritorio