

01-09-2016. Acta Reunión Editorial José Martí

Asistentes:

Aneska Soto
Zoila Batista
Ozvaldo Padrón
Monica Cifuentes
Andres Convers
Milena Peralta

Desarrollo:

La idea es hacer la fase de cierre durante el siguiente mes

- Tareas
- Movilización de los archivos
- Pendientes en Colombia
- Determinar los faltantes

Tareas:

1. Propuestas pendientes 105 en Cuba ultimo lote y 30 en Bogotá se hará en dos semanas apartir del lunes 5 de septiembre hasta el 21 de septiembre.
2. Del 26 al 30 de septiembre se realizará el proceso de alistamiento general del archivo para llevarlo a Bogotá y se hará de la mano con el Archivo, mientras paralelamente se hace el backup, inventario y traslado de los equipos de la editorial.
3. Así mismo, es importante hacer durante la última semana de septiembre la devolución del mobiliario suministrado por Palco.
4. Así mismo, por parte de Fondo Paz se realizará la finalización del contrato de internet con Etecsa.
5. En la semana del 26 al 30 se hará la carga de los Foros de Participación, Fin del Conflicto, Solución al Problema de las Drogas Ilicitas, Víctimas e Implementación refrendación y verificación de los acuerdos.
6. Finalmente, se hará el envío de la totalidad del Archivo a Colombia.


Firmas:


Aneska Soto


Zoila Batista


Ozvaldo Padrón


Monica Cifuentes


Andres Convers



Milena Peralta

1 de septiembre 2016

Acta

Por medio de la presente acta las delegaciones de las FARC- EP, representada por Jairo Quintero, y del Gobierno Nacional por Milena Peralta dan constancia de haber revisado 22 propuestas enviadas por la ciudadanía, con el fin de que sean llevadas a la Editorial José Martí para que sean incluidas dentro de la base de datos de la Mesa de Conversaciones. Fue entregada la respectiva copia a la delegación de paz de las FARC-EP

Firman



Jairo Quintero
FARC-EP



Milena Peralta
Asesora - Alto Comisionado para la Paz
Gobierno de Colombia