

PROPUESTA METODOLOGÍA DE TRABAJO MESA TÉCNICA DEL ACUERDO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SALIDA DE NIÑOS Y NIÑAS DE LAS FARC

1. INTEGRANTES DE LA MESA:

- + Defensoría del Pueblo
- + Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
- + UNICEF
- + OIM
- Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO)
- ANZORC
- CONPAZ
- + CICR

Invitados para acompañamiento y veeduría:

- Llamamiento de Ginebra
- Oficina del representante especial del secretario general de Naciones Unidas para la cuestión de los niños y los conflictos armados.
- Centro Carter

2. DEFINICIÓN DE ROLES

La mesa será liderada por la Defensoría del Pueblo y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos quienes coordinarán todo lo relacionado a los aspectos técnicos y logísticos para la movilización de la mesa. La secretaría técnica será ejercida por la Consejería Presidencial y la Defensoría del Pueblo, con el apoyo de OIM y UNICEF.

3. CRONOGRAMA

La mesa cuenta con un plazo establecido según el acuerdo de 15 días para la construcción conjunta de propuesta, el período abarca del lunes 16 al lunes 30 de mayo.

4. PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES

1. Jueves 19 de mayo: Instalación oficial de la mesa técnica, lugar: La Habana – Cuba
Primera reunión técnica
2. Viernes 20 de mayo: Segunda reunión de la mesa para revisión documental y presencia territorial. Lugar: La Habana – Cuba

Primera reunión de socialización de plan de trabajo a la mesa de conversaciones

A partir de esta fecha las reuniones se realizarán desde el 23 de mayo a las 2:00 p.m. y días subsiguientes toda la jornada hasta el viernes 27 fechas en las cuales se desarrollaran los tmas y trabajo acordado por la mesa.

Lunes 16	Martes 17	Miércoles 18	Jueves 19	Viernes 20
Sábado 21	Domingo 22	Lunes 23 Lugar: Defensoría del pueblo Hora: 2:00 p.m.	Martes 24	Miércoles 25
Jueves 26	Viernes 27	Sábado 28	Domingo 29	Lunes 30
Martes 31	Miércoles 1	Jueves 2	Viernes 3	Sábado 4
Domingo 5	Lunes 6	Martes 7	Miércoles 8	Jueves 9
Viernes 10 entrega borrador propuesta hoja de ruta y programa	sábado 11	Domingo 12	lunes 13	martes 14
Miércoles 15 entrega propuesta hoja de ruta y programa				

Reuniones en La Habana – Cuba

Reuniones en Bogotá

Número de reuniones propuestas: siete (7), en la última semana se definirá conjuntamente con la mesa de conversaciones la fecha para la entrega de la propuesta del protocolo de salida y presentación del mismo.

Lunes 23 de mayo

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Defensoría del Pueblo

Agenda

- 1 Presentación de los insumos por parte de las organizaciones y entidades (15 minutos)
- 2 Complementar la matriz comparativa
- 3 Definir la estructura del protocolo de salida

Martes 24 de mayo

Hora: 8:00 a.m.

Lugar: Casa Republicana

Agenda

1. Lluvia de ideas frente a los escenarios con enfoque diferencial
2. Matriz para definir las acciones técnicas, logísticas, actores, roles y recursos financieros en tres etapas:
 - ANTES
 - DURANTE
 - DESPUÉS

Miércoles 25 de mayo

1. Revisión Conjunta del primer borrador del protocolo

Jueves 26 de mayo

Agenda:

- Balance y ajustes de metodología
- Hoja de Ruta para la salida de los adolescentes de 15 a 18

Viernes 27 de mayo

Agenda:

- Revisión y ajustes al protocolo de salida

Lunes 30

Hora 2:00 p.m.

- Entrega del protocolo final y definir forma de presentación
- Lluvia de ideas por entidades y organizaciones para el programa de atención integral
- Ajuste de la agenda de trabajo de acuerdo al avance de la mesa

5. LUGAR DE DESARROLLO DE LAS REUNIONES:

Las reuniones en la ciudad de Bogotá, se desarrollarán de manera alterna en las sedes de los coordinadores de la mesa, Defensoría del Pueblo y la Consejería Presidencial para los DDHH.

ENTIDAD	DIRECCIÓN	FECHAS ASIGNADAS
Defensoría del Pueblo	Sede Nacional: Calle 55 No. 10 – 32	26 de mayo y 1 de junio
Consejería Presidencial para los DDHH	Sede: Casa Republicana	24 de mayo, 30 de mayo y 3 de junio

6. INSUMOS

Las entidades parte de la mesa realizarán una revisión documental en la tercera reunión técnica, para realizar la entrega a los miembros de la mesa con antelación a la segunda sesión técnica acordada el día 24 de mayo.

En la reunión del día 20 se realizará una revisión documental para que las demás entidades parte propongan otros documentos importantes elaborados por sus organizaciones y entidades.

7. LOGÍSTICA

Se planeará y coordinará de manera conjunta previo a las reuniones con la OACP, la Consejería Presidencial para los DDHH, la Defensoría del Pueblo, UNICEF y OIM.